

ATA DE REUNIÃO		Data: 06/07/2017	
		Hora inicial: 10h00min	Hora final: 11h35min
<b>Tema: Obras de dragagem UHE Risoleta Neves</b>			
<b>Local: Fazenda Floresta</b>			
<b>Anexo:</b>			
PARTICIPANTES	ÓRGÃO	FUNÇÃO	
Cleber Passos	Prefeitura de Rio Doce		
Rodrigo Paiva Ribeiro	Prefeitura de Rio Doce	Chefe do Departamento de Saneamento	
Guilherme Bechara	Fundação Renova		
<p>Aos seis de julho do ano de dois mil e dezessete às 10:00 horas, na sala de reuniões da Fazenda Floresta, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da Fundação Renova, relacionados acima, com a seguinte pauta:</p> <p>1) Obras UHE Risoleta Neves: Como ficou acertado em reuniões anteriores, semanalmente as equipes da Fundação Renova e da Prefeitura Municipal de Rio Doce irão se reunir para realizar o alinhamento sobre o andamento das obras de dragagem da UHE Risoleta Neves. À vista disso, a abertura da reunião se dá com a apresentação da Fundação Renova, expondo em power point o curso das obras na região da UHE. Inicialmente, apresentou a atualização da porcentagem de mão de obra contratada na região (38,60%). Em seguida, exibiu o andamento das obras. Em relação a dragagem no canal da comunidade de Santana do Deserto, continuam os serviços para dar navegabilidade no período da festa, a previsão de término é para a próxima semana. Início ao processo de dragagem para os ECOBAGS no setor 4 e para as paliçadas proveniente do reservatório. Remoção mecânica no Setor 8. Sobre a Fazenda Floresta, devido a questão do alvará as obras continuam paralisadas. O que a Fundação está realizando no momento nessa região são estudos de sondagem e de engenharia.</p> <p>2) Acesso Provisório: O Coordenador de Segurança da Fundação Renova informou que será melhorado o entroncamento do acesso provisório junto à Ponte sobre o Córrego Micaela, separando o tráfego entre as pistas (mão e contramão). Ficou acordado que este acesso somente será liberado para a festa do feriado do dia 26.</p>			

3) Em relação à solicitação da Prefeitura, na questão do transporte dos romeiros, Guilherme, informou que até o presente momento não tem uma posição para informar.

4) A Prefeitura informou que distribuirá banheiros químicos alugados por ela e os colocará na faixa de domínio da estrada municipal. A Prefeitura também pediu para que a Fundação Renova informasse a seus funcionários para não os utilizar, pois a Fundação já disponibiliza o número suficiente para cada frente de serviço.

5) Em relação ao acerto realizado entre a Fundação Renova e a Prefeitura de Rio Doce referente ao fornecimento de 800 m<sup>3</sup> de cascalho para o forro da estrada de acesso à Comunidade de Maribondo, danificado pelo trânsito de veículos e equipamentos da Fundação, a Prefeitura solicitou que a Fundação, ao invés de fornecer o cascalho, providenciasse com seus caminhões, o transporte da bica corrida comprada pela Prefeitura de Rio Doce e que se encontra depositada na Pedreira de Acaiaca. A Fundação Renova informou por questões de governanças avaliará o pedido e se posicionará até o final do mês.

**Relator (a): Guilherme Bechara**

**Assinatura:**

