

Data: 13/07/2017		Início: 10:25	Término: 11:11
Local: Prefeitura Municipal de Rio Doce			
Pauta: Obras de dragagem UHE Risoleta Neves			
Anexo: Lista de presença			
Participantes Estratégicos:		Identificação:	
1	Guilherme Bechara	Fundação Renova	
2	Izabella de Moraes	Fundação Renova	
3	Silvério da Luz	Prefeitura de Rio Doce/Prefeito	
4	Cleber Passos Teixeira	Prefeitura de Rio Doce/Coordenador de Proteção e Defesa Civil	
5	Antônio Claret da Silva	Prefeitura de Rio Doce/Secretário de Obras	
6	José Alexandre Fonseca	Prefeitura de Rio Doce	

ASSUNTOS TRATADOS

Obras UHE de Risoleta Neves: apresentação da Fundação Renova, em power point, do curso das obras na região da UHE. Foram apresentados os números de funcionários locais contratados, explicado o caráter flutuante destes números, e em seguida, demonstrado o andamento das obras. Foi explicado que a Fazenda Floresta está em processo de sondagem e restauração de benfeitorias construtivas.

Explanadas como ações da Fundação Renova, realizadas e planejadas, a umectação das vias, a revitalização do Quiosque e a ETE.

Restou acertado que a umectação da estrada de Santana do Deserto será encerrada às 17h, na data anterior ao início da Festa de Santana.

Iniciou-se o fornecimento de Cascalho para aplicação na estrada à comunidade de Maribondo, utilizada pela Fundação. O fornecimento iniciou-se dentro da data programada conforme reunião de 22/06/17. Serão fornecidos um total de 800 m³ de cascalho para o forro da estrada.

A Prefeitura Municipal solicitou empréstimo de um rolo para utilização na estrada de acesso à comunidade de Maribondo. A Fundação Renova informou que caso haja ociosidade de seu equipamento, o mesmo poderá ser cedido para a compactação do cascalho a ser aplicado pela Prefeitura.

Foi apresentada pela Prefeitura Municipal a ata de reunião da comunidade de Santana do Deserto, relativa à construção de novo campo de futebol. A reunião ocorreu com a participação de lideranças comunitárias de representantes da Prefeitura Municipal, em 11 de julho de 2017, onde os representantes da comunidade deferiram a posição do campo de futebol. Nesta reunião ficou registrado a solicitação de que o projeto preveja equipamentos de iluminação do campo.






ENCAMINHAMENTOS:

- A Fundação Renova se compromete a rever o projeto do Campo e considerar a inclusão de dois postes com refletores para iluminação noturna.
- A Prefeitura Municipal informou que já possui projeto relativo ao abastecimento de água em Santana do Deserto, e que esta rede projetada poderá ser utilizada como premissa de projeto para o atendimento dos vestiários do campo de futebol a ser realocado.
- A Prefeitura Municipal relata que, após assinado o termo de entrega do campo de futebol a responsabilidade com as despesas de manutenção, energia e água, será da Prefeitura Municipal de Rio Doce.
- Ainda sobre o campo, restou acordado que a Fundação Renova providenciará, antes dos inícios dos serviços de construção do campo, uma vistoria cautelar dos imóveis em Santana do Deserto próximos às obras. Ficou acordado que esta vistoria será realizada conjuntamente com membros do Poder Público.
- Ficou acordado que a Prefeitura, agendará para o dia 20/07, reunião com a COMPAC- Conselho Municipal de Patrimônio, Artístico e Cultural, para tratar do processo de tombamento da Fazenda Floresta.
- A Prefeitura Municipal de Rio Doce assegurou que na próxima semana (17/07 a 21/07), providenciará o pagamento do valor da desapropriação da área do campo de futebol para início das obras.

Participantes		Assinaturas
1	Guilherme Bechara	
2	Izabella de Moraes	
3	Silvério da Luz	
4	Cleber Passos Teixeira	
5	Antônio Claret da Silva	
6	José Alexandre Fonseca	