

Data: 29/08/2017		Início: 10:20	Término: 11:20
Local: Prefeitura Municipal de Rio Doce			
Pauta: Obras de dragagem UHE Risoleta Neves – assuntos gerais			
Anexo: Lista de presença			
Participantes Estratégicos:		Identificação:	
1	Guilherme Bechara	Fundação Renova	
2	Izabella de Moraes	Fundação Renova	
3	Silvério Luz	Prefeito Municipal de Rio Doce	
4	Antônio Emílio de Freitas Santos	Prefeitura de Rio Doce	

ASSUNTOS TRATADOS

Restaurantes locais: questionamento dos membros do poder público sobre os restaurantes de Rio Doce, que acolhem os funcionários das obras. Questionada a possibilidade de equilíbrio entre os empregados, para se dividirem por vários restaurantes.

Topografia: restou acordado que será realizada topografia pela equipe da Fundação Renova juntamente com engenheiro da prefeitura, que assinará o laudo. Será desmembrado o terreno do posto de saúde e realizado o mapeamento de Santana do Deserto.

Campo de futebol: informado pelos membros do poder público que a partir de 30/08/2017 a equipe da Fundação pode acessar o terreno do campo para início das obras, e que já está todo o trâmite pronto para pagamento.

Transporte de jogadores: a prefeitura de Rio Doce irá informar a programação da van para transportar os jogadores no período em que o campo estiver em obras.

Gado na Fazenda Floresta: representante da Fundação Renova informou que proprietários rurais estão utilizando a área da Fazenda Floresta como pastagem para seu gado, indevidamente. Relatou também que em breve a área será fechada pela Fundação, por medida de segurança.

ENCAMINHAMENTOS

- 1) Será avaliada dentro da Fundação Renova a possibilidade de capacitação dos empresários locais no setor alimentício, para melhoria nos atendimentos.
- 2) Ficou acordado que equipe da Fundação Renova procurará o Antônio Emílio para maiores informações sobre a topografia que será realizada em Santana do Deserto. O "També" irá acompanhar a equipe de obras da Fundação ao local, e posteriormente o levantamento de topografia será enviado ao poder público por e-mail.
- 3) A partir de 30/08, o "També" será procurado por equipe da Fundação Renova para informar local da cerca no terreno do campo de futebol.





- 4) Daqui cerca de 05 dias a prefeitura indicará a programação da van para transporte dos jogadores.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text in the middle section of the page]

[Faint, illegible text in the bottom section of the page]