

Data: 21/09/2017		Início: 10:20	Término: 11:30
Local: Fazenda Floresta-Fundação Renova/Rio Doce			
Pauta: Andamento das Obras da UHE de Risoleta Neves			
Anexo: Lista de presença			
Participantes Estratégicos:		Identificação:	
1	Guilherme Bechara	Fundação Renova	
3	Natália Castro	Fundação Renova	
4	Cleber Passos Teixeira	Prefeitura Municipal de Rio Doce	
5	Antônio Claret da Silva	Prefeitura Municipal de Rio Doce	
6	Silvério da Luz	Prefeitura Municipal de Rio Doce	
7	Eduardo Pereira Real	CIMVALPI/Prefeitura Municipal Rio Doce	

ASSUNTOS TRATADOS

No dia 05/10/17 reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Rio Doce os representantes da Fundação Renova e da prefeitura com o objetivo de repassar as informações sobre a evolução das obras envolvidas na limpeza do Lago da Usina de Risoleta Neves.

Obras UHE de Risoleta Neves: apresentação da Fundação Renova, em power point, do andamento curso das obras na região da UHE. Foram apresentados os números de funcionários locais contratados e destacada a informação de que 46% da mão de obra contratada são moradores da região, e em seguida, demonstrado o andamento das obras. Também foram repassadas as informações sobre as obras na Fazenda Floresta e andamento das intervenções dentro do lago. Informou-se a prefeitura sobre a paralização das obras com *ecobags* no setor 4 e a desmobilização da empresa que realizava essa ação. Informou-se também que não haverá mais a dragagem a jusante da Usina, sendo que para manter o os compromissos junto ao CIF, a Fundação Renova, concentrará esforços para a descida dos stoplogs deixando a dragagem a jusante para realizar no ano de 2018. Com a descida dos Stoplogs não haverá atraso na manutenção dos equipamento das UHE. .

A Prefeitura Municipal solicitou que fosse enviado pela Fundação Renova o mapa com os locais e volumes em que foram depositados os sedimentos dragados próximo a estrada municipal. Em seguida, a Prefeitura questionou sobre a realização de monitoramento das estruturas de contenção. A Fundação Renova esclareceu que todas as estruturas são monitoradas.

Campo de Futebol: A Fundação Renova apresentou o andamento da obra das estruturas de construção do campo de futebol. Informou que serão realizados inicialmente a construção dos vestiários e colocação da grama e posteriormente a construção dos alambrados e instalações elétricas. A prefeitura solicitou a troca da grama para o tipo Batatais.

Interdição da Estrada: A Fundação Renova informou a prefeitura da necessidade de atravessar com tubulação PEAD com interdição de meia pista e restrição de tráfego de veículos pesados. A Prefeitura informou que fará a liberação para a travessia da tubulação nas áreas de domínio

público. Ficou acordado que as equipes de Diálogo da Fundação Renova, em parceria com a Defesa Civil do município, farão a comunicação da ação junto à comunidade de Santana do Deserto.

Bacia 1: A Fundação Renova informou que em função da não utilização da área onde seria instalada a Bacia 1, as obras de dragagem da Fazenda Floresta encontram-se atrasadas. Também foi informado que será formalizado um protocolo na SEMAD com esta informação.

Barramento C: A prefeitura relatou haver pendências documentais sobre o barramento C (RT de execução e contratos de projetos e execuções) e nos barramentos A e B (RT definitivas). A Fundação Renova fará o encaminhamento dos documentos faltantes.

A Fundação Renova informou a entrega de caminhões de areia para a Fazenda Porto Alegre e que está pendente a entrega de outros 10 caminhões de areia para a Prefeitura.

A Prefeitura Municipal solicitou resposta sobre pedido de asfaltamento de parte da estrada de Santana do Deserto, solicitou também o projeto construtivo do campo de futebol, assim como a informação de quando serão instalados os novos mata-burros. A Fundação Renova se compromete a levar as respostas na reunião que será realizada no dia 9 de outubro, entre a Fundação Renova e a Prefeitura Municipal de Rio Doce. A Prefeitura solicitou informações sobre as nascentes na Fazenda Floresta. A Fundação informou que as nascentes serão preservadas.

A Prefeitura informou que alguns colaboradores da Fundação Renova estão fazendo uso do lavador da cidade sem realizar a limpeza do mesmo. A Prefeitura se comprometeu a entregar um projeto para otimização do lavador.

Solicitou que fosse observado que alguns veículos de grande porte estão entrando na comunidade de Santana do Deserto sem necessidade. Solicitou a continuidade do envio do caminhão pipa para umectação das vias da comunidade e limpeza das ruas ao menos uma vez por semana. Em seguida, pediu a realização da topografia em Santana do Deserto e no trevo. Sobre esta questão, a Fundação Renova informou que já realizou encaminhamento interno e o responsável (Samuel) entrará em contato com a Prefeitura.

Por fim, a Fundação Renova solicitou que as demandas da prefeitura referentes ao programa de limpeza do lago de Risoleta Neves sejam enviadas ao líder de obras, Guilherme Bechara, aos demais programas e para a equipe de Diálogo em Santa Cruz do Escalvado.



ENCAMINHAMENTOS:

1. A Prefeitura Municipal solicitou que fosse o mapa com os locais e volumes em que foram depositados os sedimentos dragados próximo a estrada municipal
2. A prefeitura solicitou a troca da grama do novo campo de futebol em Santana do Deserto para o tipo Batatais.
3. Ficou acordado que as equipes de Diálogo da Fundação Renova, em parceria com a Defesa Civil do município, farão a comunicação junto à comunidade sobre a interdição parcial da estrada de Santana do Deserto para a realização de obras, que está agendada para o turno da manhã do dia 07/10.



4. A Fundação Renova se compromete a enviar os RT de execução e contratos de projetos e execuções do barramento C e RT definitivas dos barramentos A e B.
5. A Fundação Renova informou entrega de caminhões de areia para a Fazenda Porto Alegre e que está pendente a entrega de 10 caminhões de areia para a Prefeitura.
6. A Prefeitura se comprometeu a entregar um projeto para otimização do layador.

