

ATA DE REUNIÃO	Data: 16/11/2017	
	Hora inicial: 11h00min	Hora final: 12h20min
Tema: Alinhamento semanal obras da UHE Risoleta Neves		
Local: Sala de reuniões da Prefeitura de Rio Doce		
Anexo:		
PARTICIPANTES	ÓRGÃO	FUNÇÃO
Silvério Joaquim Aparecido da Luz	Prefeitura Rio Doce	Prefeito
Antônio Emílio de Freitas Santos	Prefeitura Rio Doce	Secretário de Governo
Antônio Claret	Prefeitura de Rio Doce	Secretário de Obras
Cleber Passos Teixeira	Prefeitura de Rio Doce	Coordenador da Defesa Civil e Segurança Pública
Juliana Aparecida Santos	Prefeitura Rio Doce	Assessora de Governo
Eduardo Real	CIMVALPI	
Gazolla	Fundação Renova	
Guilherme Becharra	Fundação Renova	
<p>Aos dezesseis do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete às 11:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Doce, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e o representante da Fundação Renova:</p> <p>Dando início a reunião Guilherme deu retorno aos assuntos tratados anteriormente. Informando que respondeu as solicitações do Ofício 251 e que ficou devido que as atualizações ocorreram todo dia 10 de cada mês. Já sobre a limpeza das vias municipais, Silvério optou por deixar a cargo do poder público realizar o processo.</p>		

No entanto, Guilherme informou que estão à disposição para cooperar no que for necessário.

1. Modelo de Congonhas da CSM: Guilherme comunicou que irá encaminhar, na próxima semana, para a Prefeitura o escopo do projeto do lava rodas para ser avaliado pelos responsáveis.

2. Situação detalhada de todas as nascentes da Fazenda Floresta: Silvério comunicou que chegou ao seu conhecimento que várias nascentes estão sendo soterradas devido as obras que estão ocorrendo no local, reforçando que o acordo seria envelopar todas as nascentes presente na área de intervenção. Em seguida, Gazolla comunicou que as nascentes que estão na área do dique a tendência é que elas irão acabar. Entretanto, realizaram secadeira onde executa as obras do dique, uma vez que não podia ter água. A montante desse dique a água é retida (uma parcela é destinada para molhar a pista e a outra é bombeada a jusante não causando grande impacto no córrego. Guilherme que a área onde se encontra a nascente, trata-se de um dique de seção mista que possui um dreno que vai verter. Dando continuidade, Silvério solicitou um mapeamento das nascentes, informando a situação anterior, como está atualmente e a previsão futura dessas nascentes. Posteriormente, Antônio Emílio informou que os conselheiros do CODEMA estão questionando a execução das intervenções. Num primeiro momento informaram que os olhos d'água das nascentes seriam conduzidos extra área de inundação e se encontrariam com o dique. Em seguida, tiveram informação que os olhos d'água entrariam na área de inundação e que seriam filtrados e se encontrariam com o dique posteriormente. Em retorno, Guilherme comunicou que parte dos olhos d'água ficariam inundados e que irão percolar quando chegar no dique e em seguida filtrar. O CODEMA também questiona se o trabalho que fizeram nessa nascente maior será realizado nas outras. Guilherme informou que após o desmonte dos diques as nascentes voltaria a situação

que estão atualmente. Ficando acertado que irá enviar um documento detalhando as questões levantadas e o status da construção da ETE de Santana do Deserto.

3. Drenagem estrada de Santana do Deserto: Eduardo comunicou que estão dissipando água e jogando na estrada, solicitando que se tiver uma caixa próxima fazer um deslocamento, caso não possuem realizar a travessia. Guilherme informou que irão estudar o ponto em questão, pedindo 15 dias para esperar chover e avaliar a drenagem.

4. Andamento das obras: Guilherme realização apresentação do status das obras. Um dos gargalhos que enfrenta hoje e a questão do TAC que ainda não foi elaborado pelas entidades competentes. Silvério informou que irá verificar a questão.


5. Outras questões abordadas:

- DDS junto com a Polícia Militar: Elaborar uma agenda para realizar o DDS, realizar com todas as empresas que trabalham nas obras. Silvério informou que tem outras empresas no município e que é importante saber quem são seus responsáveis. Abordar questões como a falta de limpeza, o som alto, a sujeira do lavador.

- Gazolla comunicou que o levantamento do trevo já foi finalizado que irá encaminhar para Eduardo

- Silvério questionou sobre as lenhas. Guilherme informou que encaminhamento numa reunião da Câmara Técnica junto a Semad e ao Ibama, mas não consegue destinar a madeira. Silvério sugeriu doar essa madeira para as quitandeiras, para a escola.

- Agendamento do Múltiplo Uso no período chuvoso: Antônio Emílio informou que as prestadoras de serviço poderão fazer o agendamento com a servidora da Prefeitura e que estão realizando um sistema de rodízio para atender a todos de maneira efetiva.

Relator (a): Juliana Aparecida dos Santos	Assinatura: 
Silvério Joaquim Aparecido da Luz	
Antônio Emílio de Freitas Santos	
Guilherme Bechara	