




ATA DE REUNIÃO	Data: 14/12/2017	
	Hora inicial: 10h00	Hora final: 11h00
Tema: Alinhamento sobre as obras de dragagem e disposição de rejeitos		
Local: Sala de reuniões da Prefeitura de Rio Doce		
Anexo:		
PARTICIPANTES	ÓRGÃO	FUNÇÃO
Juliana Aparecida Santos	Prefeitura Rio Doce	Assessora de Governo
Cleber Passos Teixeira	Prefeitura Rio Doce	Defesa Civil
Guilherme Bechara	Fundação Renova	
Rodrigo Gazzola	Fundação Renova	
<p>Aos quatorze do mês de novembro do ano dois mil e dezessete às 10:00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Doce, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da Fundação Renova relacionados acima, com a seguinte pauta:</p> <p>1) Alinhamento das obras de desassoreamento do reservatório da UHE Risoleta Neves: Representantes da Fundação Renova fizeram uma apresentação do status das obras. Estão realizando a melhoria das vias, recuperação de drenagem. Em relação ao Barramento C a perfuração e pinagem está prevista para janeiro, atualmente estão realizando a recuperação das margens do Barramento C.</p> <p>2) Lava-rodas: Guilherme solicitou documento autorizando a implantação da obra dentro do proprietário do terreno. Assim que receber a documentação precisa verificar com o Jurídico se haverá a necessidade de outros documentos. Enquanto isso o processo de contratação está em andamento, acredita que depois dos trâmites legais consegue realizar a mobilização entre 60 e 90 dias.</p> <p>2) Campo de Santana do Deserto: Final do processo de licitação, a empresa vai ficar responsável por todas as obras do campo.</p>		

3) Estrada Santana: Gazolla solicitou que o Cleber verifique junto ao dono do restaurante a necessidade de fazer uma limpeza na entrada do mesmo, a ação se faz necessária uma vez que quando chove o material desce para a estrada que dá acesso a comunidade. Guilherme ficou responsável de verificar o entupimento de um bueiro entre o mata burro e o córrego dos peixes.

4) Tombamento Fazenda Floresta: Cleber ficou responsável verificar as diretrizes do processo de tombamento e a Fundação Renova reiterou a urgência do documento. Cléber verificar a documentação pendentes em relação aos alvarás e encaminhar para Renova.

Relator (a): Juliana Aparecida dos Santos	Assinatura: 
Cleber Passos Teixeira	
Guilherme Bechara	
Rodrigo Gazolla	