

<b>ATA DE REUNIÃO</b>	<b>Data: 29/06/2017</b>	
	<b>Hora inicial:</b> 10h00min	<b>Hora final:</b> 11h35min
<b>Tema: Obras de dragagem UHE Risoleta Neves</b>		
<b>Local: Sala de reuniões da Prefeitura de Rio Doce</b>		
<b>Anexo:</b>		
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>ÓRGÃO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
Antônio Emílio de Freitas Santos	Prefeitura Rio Doce	Secretário de Governo
Juliana Aparecida Santos	Prefeitura Rio Doce	Assessora de Governo
Antônio Claret da Silva	Prefeitura Rio Doce	Secretário de Obras
Rodrigo Paiva Ribeiro	Prefeitura Rio Doce	Chefe do Departamento de Saneamento
Bruno de Vasconcellos	Prefeitura Rio Doce	Assessoria Engenharia
Rodrigo Pinho	Fundação Renova	
Guilherme Bechara	Fundação Renova	
<p>Aos vinte e nove do mês de junho do ano de dois mil e dezessete às 10:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Doce, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da Fundação Renova, relacionados acima, com a seguinte pauta:</p> <p>1) Obras UHE Risoleta Neves: Como ficou acertado em reuniões anteriores, semanalmente as equipes da Fundação Renova e da Prefeitura Municipal de Rio Doce irão se reunir para realizar o alinhamento sobre o andamento das obras de dragagem da UHE Risoleta Neves. À vista disso, a abertura da reunião se dá com a apresentação do Rodrigo, Fundação Renova, expondo em power point o curso das obras na região da UHE. Inicialmente, apresentou a porcentagem de mão de obra contratada na região (40,3%), especificamente no município de Rio Doce, foram contratados 128 trabalhadores. Em seguida, exibiu o andamento das obras. Em relação a dragagem no canal da comunidade de Santana do Deserto, para dar navegabilidade no período da festa, a previsão de término é para a próxima semana. Sobre as áreas de disposição de rejeitos, comunicou que já foram finalizadas as obras no Setor 5 e espera dar início ao processo de dragagem para este setor e também já foram concluídas a preparação da área do Bag no setor 4. Sobre a Fazenda Floresta, devido a questão do alvará as obras foram paralisadas. O que a Fundação está realizando no momento nessa região são estudos de sondagem e de engenharia.</p>		


2) Alvará Fazenda Floresta: Guilherme, solicitou do Secretário de Governo um esclarecimento sobre a maneira que foi realizada o cálculo do valor do alvará. Após explanação, Antônio Emílio, encaminhou cópia da memória de cálculo ao Guilherme.





3) Consequência das Obras/Limpeza da cidade: Rodrigo, Chefe do Departamento de Saneamento, comunicou que a limpeza da entrada da cidade até o trevo com a MGT 120 não está sendo realizada. Guilherme, informou que irá verificar o ocorrido, pois a Fundação Renova se comprometeu em lavar a entrada do município de Rio Doce 02 vezes ao dia, no início da manhã e no meio da tarde durante os dias de expediente, em seguida, apresentou a proposta do lava rodas. O projeto é de asfaltamento de um pequeno trecho, aproximadamente 40 metros, no sentido da comunidade desde a entrada, com o intuito de amenizar a sujeira das rodas dos veículos que precisam adentrar ao município. Paralelamente a isso, pretende executar, como acordado com a Prefeitura anteriormente, a limpeza do trecho de asfalto da entrada da cidade. Para o caso dos veículos de maior porte, que apresentem maior carga de sujeira, segue a proposta de utilização do lavador contratado pela Renova. Em resposta, Antônio Emílio, informou que o interesse da Prefeitura é manter a cidade limpa e não impôs nenhuma exigência sobre os métodos que a Fundação deveria utilizar para tal finalidade. Posteriormente, comunicou sobre uma proposta inicial que a mineradora Samarco apresentou para a Prefeitura: tratava-se de realizar uma bifurcação na entrada da estrada de Santana do Deserto. Dessa forma, os caminhões não precisariam fazer o retorno na entrada do município. Guilherme, apresentou algumas características da estrada que poderiam inviabilizar a ação, mas ficou de estudar o projeto e dar um retorno para a Prefeitura. Em relação a estrutura da ponte sobre o Rio de Peixe, Guilherme comunicou que não chegou a fazer a leitura do laudo emitido pela Prefeitura, mas com base do laudo técnico contratado pela Renova, essa ponte apresenta falhas estéticas que serão corrigidas pela Fundação, principalmente a reconstrução do seu guarda corpo. Bruno sugeriu ao Guilherme o reforço da estrutura dessa ponte. Guilherme porém descartou essa intervenção neste primeiro momento, garantindo a estabilidade atual da ponte, e prometendo o monitoramento periódico da estrutura para avaliar essa necessidade. Com relação à ponte sobre o córrego Micaela, informou que a Renova está utilizando trecho alternativo para o tráfego de caminhões para não sobrecarregar a estrutura da ponte e descartou intervenções na mesma neste momento. Antônio Emílio aproveitou o momento para verificar junto a Renova a possibilidade de utilização desse acesso alternativo para o tráfego geral na via, o que foi de

pronto atendido pelo Guilherme. Em relação aos drenos nas estradas, Antônio Emílio entregou o relatório realizado pela Prefeitura. Guilherme, comunicou que irá analisar o documento e apresentar as observações que acharem pertinentes na próxima semana.

4) Festividades na comunidade de Santana do Deserto: Rodrigo, Chefe do Departamento de Saneamento, informou sobre as festividades que serão realizadas na comunidade de Santana do Deserto nesse mês (julho/2017) e a necessidade de alinhar algumas questões com a Fundação. Primeiramente, inteirou a todos sobre a tradicional caminhada que irá ocorrer no próximo dia 09/07 e sobre a festa que acontecerá nos dias 25/07 no período noturno e 26/07 durante todo o dia. Diante disso, Guilherme informou que as obras serão paralisadas no dia 09 e também no dia 26 (feriado municipal). No dia 08 e 25 as ações irão ocorrer normalmente durante o dia sem o turno noturno, mas serão interrompidas as obras fora do expediente (hora extra). A Fundação irá garantir a navegabilidade da balsa e irá tomar as providências para espalhar o material que está presente no local onde se encontra a Santa (parada dos fiéis). Rodrigo, solicitou da Fundação um lugar para que os ônibus possam estacionar no dia da festa. Em retorno, Guilherme autorizou a Prefeitura utilizar o espaço que seria a primeira opção para a construção do campo de futebol, como estacionamento. A Fundação deixará a área liberada para o estacionamento, mas informou que qualquer contratempo que ocorra nos dias da festividade não será de responsabilidade da Renova, não se responsabilizando por quaisquer danos ou guarda de pertences nos veículos. A Prefeitura, solicitou um apoio da Fundação na questão do transporte dos romeiros, se a Renova poderia disponibilizar ônibus para realizar o retorno dos fiéis ao município. Guilherme, comunicou que irá discutir essa questão dentro do conselho da Renova, mas não tem condições de garantir se o pedido será atendido.



Relator (a): Juliana Aparecida dos Santos

Assinatura: 

PARTICIPANTES	ÓRGÃO	ASSINATURA
Antônio Emílio de Freitas Santos	Prefeitura Rio Doce	
Juliana Aparecida Santos	Prefeitura Rio Doce	
Antônio Claret da Silva	Prefeitura de Rio Doce	
Rodrigo Paiva Ribeiro	Prefeitura de Rio Doce	



**MUNICÍPIO DE RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Bruno de Vasconcellos	Prefeitura Rio Doce	
Rodrigo Pinho	Fundação Renova	
Guilherme Bechara	Fundação Renova	