






Tipo de Documento:	Ata de Reunião	Tema:	<b>Reunião da Fundação Renova com a Prefeitura de Rio Doce</b>	 <b>FUNDAÇÃO renova</b>
Representantes envolvidos:	Fundação Renova e Prefeitura de Rio Doce			
Abrangência:	Corporativa			

ITEM	DESCRIÇÃO	AÇÃO POR / PRAZO
	LOCAL: Fazenda Floresta - Sala de reunião	DATA / HORA: 03.07.18 / 11:00
<b>CONTRATO DE REFERÊNCIA: RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA UHE RISOLETA NEVES</b>		

NOME	EMPRESA / DEPTO	ASSINATURA
Guilherme de Souza Bechara	Fundação Renova	
Silverio da Luz	Prefeitura de Rio Doce	
Rodrigo Ribeiro	Prefeitura de Rio Doce	
Antônio Claret	Prefeitura de Rio Doce	

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Em relação a antena citada na ATA passada, Fundação Renova dará andamento ao processo nesta semana.
2	A Prefeitura Municipal de Rio Doce encaminhará autorização para retirada do bambuzal localizado próximo as bacias.
3	Fundação Renova encaminhará documento de formalização do procedimento do funcionamento do pare e siga até dia 05/07.
4	Em relação a estrada de Santana do Deserto a Sem Peixe, a Fundação Renova já está providenciando a mobilização das equipes que farão a manutenção da mesma e informará até 12/07 a data da mesma.
5	O projeto da ponte do Sem Peixe foi liberado, a Fundação Renova encaminhará correspondência solicitando aprovação para intervenção na ponte até 05/07.
6	Prefeitura de Rio Doce verificará se há alguma pendência com relação aos alvarás.
7	Fundação Renova irá verificar lançamento do ISS da empresa PAREX do mês passado. (Caso constatado o equívoco, providenciará sua correção.)
8	Prefeitura requisitou melhoramento da roçada junto à margem da estrada principal.
9	Fundação Renova dará retorno informando a data de entrega do projeto da ETE de Santana do Deserto até 12/07.