


ATA DE REUNIÃO		Data: 23/11/2017	
		Hora inicial: 10h20min	Hora final: 12h00
Tema: Alinhamento sobre as obras de dragagem			
Local: Sala de reuniões da Prefeitura de Rio Doce			
Anexo:			
PARTICIPANTES	ÓRGÃO	FUNÇÃO	
Rodrigo Paiva	Prefeitura Rio Doce	Chefe do Departamento de Saneamento e Limpeza Pública	
Juliana Aparecida Santos	Prefeitura Rio Doce	Assessora de Governo	
Cleber Passos Teixeira	Prefeitura Rio Doce	Defesa Civil	
Eduardo Real	CIMVALPI	Coordenadoria CIMVALPI	
Guilherme Bechara	Fundação Renova		
Wanduyll Lima	Fundação Renova		
<p>Aos vinte e três do mês de novembro do ano dois mil e dezessete às 10:20, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Doce, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da Fundação Renova relacionados acima, com a seguinte pauta:</p> <p>1) Alinhamento das obras de desassoreamento do reservatório da UHE Risoleta Neves: Guilherme Bechara deu início a reunião com uma apresentação em power point informando o andamento das obras na região. Comunicou que está sendo realizada a dragagem para o setor 1 e 5, estão realizando aplicação de sedimentos no setor 3 e 6 e removendo sedimento no setor 4. Atualmente uma das atividades realizadas no barramento C consiste na remoção de macrófitas. Com o atraso na assinatura do TAC, Guilherme relatou que essa situação acabou comprometendo o andamento da Bacia 1 e conseqüentemente os prazos de término da dragagem. Informou que em relação ao campo de futebol da Comunidade de Santana do Deserto a Fundação Renova pretende realizar a licitação completa do mesmo, garantindo a entrega no prazo de seis meses.</p> <p>2) Projeto Lava Rodas: Guilherme, apresentou a proposta do lava rodas, projeto semelhante ao da cidade de Congonhas. A proposta da Fundação Renova é implantar o lava roda depois do trevo que dá acesso ao município, local que no entendimento da Renova garantiria maior eficiência do mesmo. Diante do exposto, Cleber e Rodrigo</p>			

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.]






comunicaram que a solicitação do prefeito seria estabelecer o lava roda na estrada da comunidade de Santana do Deserto. Acreditam que a instalação do lava rodas no local indicado pela Fundação não iria sanar o problema da sujeira deixada pelos veículos pesados, uma vez que o trecho até o trevo continuaria sujo. Uma outra preocupação apontada pelos representantes da Prefeitura, seria em relação ao fluxo dos caminhões que poderia chegar até o trevo congestionando as vias. Em retorno, Guilherme informou que não haveria o congestionamento porque só os veículos que iriam entrar na cidade passariam pelo lava rodas. Em relação ao local argumentou que para implantar o lava roda precisaria de um local com espaço e acredita que na estrada de Santana não teria extensão suficiente para a instalação do mesmo. Após discussão ficou definido alinhar na próxima semana o local que será instalado o lava rodas.

3) Planejamento Simulado: Representante Fundação, realizou a leitura e apresentação do Planejamento Simulado como havia sido acordado na reunião do dia 17/11/17. Diante da solicitação do Coordenador da Defesa Civil e do Prefeito de realizar a intervenção no dia 02/12. Wanduyl informou que não é viável realizar de maneira organizada no dia solicitado, acredita que no dia 09/12, como planejado, já é um pouco ousado devido as várias atividades e mobilizações que serão necessárias realizar nesse curto período. Após apresentação, Wanduyl encaminhou o Planejamento para o e-mail dos envolvidos e solicitou agendamento de reunião para o dia seguinte (24/11) para deliberarem sobre a melhor data do simulado.

4) Demandas do Município: Cleber comunicou que alguns caminhões pipas estão estacionando na rua do campo e solicitou que os mesmos estacionassem no local apropriado, localizado na rua da Graminha. Guilherme requisitou que encaminhem os prefixos dos caminhões para verificar o ocorrido e tomar as medidas necessárias. Em seguida, Cleber informou que o calçamento da comunidade de Santana do Deserto afundou. Em retorno, Guilherme achou melhor aguardar para verificar o quanto o calçamento aguenta, uma vez que nesse momento seria inviável reparar. Dando continuidade, Rodrigo comunicou que ocorreu o mesmo problema no calçamento da Rua Coronel Luiz Torres. Guilherme solicitou que formalizassem por e-mail, e que iria verificar.



5) **Documentos Protocolados:** Guilherme Bechara entregou o relatório das nascentes, o DDS Geral, o ofício referente a notificação de tombamento e o ofício sobre ao detalhamento da dragagem à jusante da UHF Risoleta Neves. Em seguida, solicitou um retorno em relação ao pagamento do alvará da linha de PEAD e requisitou a emissão da guia da Fazenda Floresta da Bacia 1, com 20 dias para realizar o pagamento.

Relator (a): Juliana Aparecida dos Santos	Assinatura: 
Rodrigo Paiva	
Cleber Passos Teixeira	
Eduardo Real	
Guilherme Bechara	
Wanduyll Lima	